

委員会スケジュールと審議内容

1. 検討委員会のスケジュールと審議内容(案)

検討委員会は、5 回程度の開催を予定しています。

施設整備基本構想の内容について、段階的に審議を行っていただきます。

また、整備用地（建設候補地）については中間答申を、施設整備基本構想についてはパブリック・コメントを実施後、最終答申を行う予定です。

表 委員会スケジュールと審議内容(案)

検討委員会	主な議題
第 1 回 (本日)	○検討にあたっての経緯(★) ○委員会スケジュールと審議内容 ○整備用地の設定(★)
第2回 (令和 7(2025)年 6 月頃)	○施設整備方針の検討(★) ○整備用地の設定(★)
第3回 (令和 7(2025)年 7 月頃)	○可燃ごみ処理方式の検討(★) ○し尿処理方式の検討(★) ○プラントメーカーアンケート調査について
中間答申	○整備用地の設定
第4回 (令和 7(2025)年 11 月頃)	○プラントメーカーアンケート調査について ○施設整備基本構想(素案)について(★)
第5回 (令和 8(2026)年 1 月頃)	○施設整備基本構想(パブリック・コメント案)について(★)
答申	○施設整備基本構想の策定

※(★)は中心となる議題。それ以外は主に説明のみや結果報告の議題。

2. 委員会での審議方法

委員会では事務局から議題と審議内容を提示し、委員の皆様からご意見をいただきます。

ご審議いただいた結果は施設整備基本構想に反映していきます。